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OGGETTO: Approvazione procedura “Gestione dell’iter di progettazione dei lavori presso 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese” 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 

18/12/2020 

 

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 

ss.mm.ii.; 

Visto il D. Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” efficace fino al 30 giugno 2023; 

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” che acquisterà efficacia dal 

1 luglio 2023; 

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Delibera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese n. 

33 del 12 gennaio 2023 e approvato dalla Giunta con DGRT n.293/2023, ratificato con Delibera 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese n.298 del 24 marzo 2023; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Tenuto conto della necessità di: 

- adottare una metodologia aziendale da applicare per la gestione della progettazione in ambito di 

lavori al fine di garantire la rispondenza del progetto alle esigenze sanitarie oltre che tecniche e 

normative; 

- definire le modalità di verifica aziendale, per i vari livelli di progettazione, della rispondenza del 

progetto al quadro esigenziale, realizzando una progettazione condivisa con tutte le strutture 

aziendali, sanitarie e non, interessate all’intervento in oggetto; 

- evitare modifiche al progetto durante la realizzazione dei lavori; 

Ritenuto di procedere all’adozione di uno strumento che si ponga, nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, quale guida per la gestione del percorso di progettazione dei lavori di ristrutturazione e 

manutenzione straordinaria presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese;  

Rilevato che il Dipartimento Tecnico, ha redatto la procedura “Gestione dell’iter di progettazione dei lavori 

presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso (Allegato 1); 

Dato atto che la procedura in questione è stata presentata all’Ufficio di Direzione in data 12/06/2023; 
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Dato atto che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore del Dipartimento Tecnico, per quanto di 

sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che l'Ing. Agnese Pieracci Direttore della U.O.C. Programmazione, monitoraggio e procedure di 

gara in area tecnica, è responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n.241/1990 e 

ss.mm.ii.; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 

competenza; 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano: 

 

1) di adottare la procedura aziendale “Gestione dell’iter di progettazione dei lavori presso l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria Senese”, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso (Allegato 1); 

2) di disporre che alla presente procedura (Allegato 1) sia data massima diffusione all’interno dell’AOUS 
e che sia pubblicata agli albi aziendali e sul sito Internet dell’Azienda; 

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n.241/1990 e 

ss.mm.ii. è l’Ing. Agnese Pieracci, Direttore della U.O.C. Programmazione, monitoraggio e procedure di 

gara in area tecnica; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. 

n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Dott.ssa Maria De Marco 
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La UOSA Accreditamento e Qualità ha provveduto, per il presente documento, ad effettuare: codifica, controllo formale e 
allineamento ai documenti aziendali. 
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INTRODUZIONE 
Il presente documento definisce la metodologia aziendale da applicare per la gestione della progettazione in ambito di 
lavori presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese al fine di garantire la rispondenza del progetto alle esigenze 
sanitarie oltre che normative. 

1. SCOPO 
Scopo della presente procedura è definire le responsabilità e le modalità di gestione dell’attività di progettazione in ambito 
di lavori presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, fermo restando quanto già disciplinato dal Codice dei 
Contratti e dalla normativa vigente. 
La presente procedura definisce la sequenza delle attività necessarie al fine di: 

- definire il quadro esigenziale necessario per il corretto inquadramento della progettazione sin dal livello iniziale; 
- definire le modalità di verifica, per i vari livelli di progettazione, della rispondenza del progetto al quadro 

esigenziale iniziale; 
- realizzare una progettazione condivisa con tutte le strutture aziendali, sanitarie e non, interessate all’intervento in 

oggetto; 
- evitare modifiche al progetto durante la realizzazione dei lavori. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE/DESTINATARI 
La presente procedura si applica alla progettazione relativa ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria inseriti 
nella programmazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ed in particolare: 

- agli interventi previsti nel Piano Investimenti/Piano Triennale per i quali sia necessario avviare la progettazione; 
- ai “Lavori urgenti” di cui alla Delibera n. 498 del 13/05/2021; 
- ai lavori relativi ad “Investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione incrementativa” di cui alla Delibera 

n. 532 del 13/05/2021; 
- alle richieste della Direzione aziendale per sopravvenute esigenze sanitarie. 

Non rientrano nella presente procedura gli interventi di manutenzione ordinaria e le nuove costruzioni. 
 
In termini di strutture e funzioni interessate dal processo, per quanto di competenza, la presente procedura si applica a: 

 Dipartimento Tecnico; 
 UOC Igiene ed Epidemiologia; 
 UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con Estar; 
 UOC Gestione della Sicurezza; 
 UOC Fisica Sanitaria; 
 UOSA Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali; 
 Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali: programmazione, qualità e tecnologia; 
 Ufficio Innovazione in Ambito ICT di AOUS; 
 UOC Tecnologie Sanitarie AOUS di ESTAR; 
 UOC Reti e Sistemi AV Sud Est di ESTAR; 
 Progettisti incaricati; 
 Tutte le UO; 
 Tutti i DAI; 
 Direzione Sanitaria;  
 Direzione Aziendale. 

3. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 
AOUS Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese 
UOC Unità Operativa Complessa 

SPOT 
Piattaforma costituita da banca dati relativi agli spazi aziendali con relative destinazioni 
d’uso. 

CTA Commissione Tecnica Aziendale 
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4. METODOLOGIA   

4.1. Risorse umane e relative funzioni 

Ai fini della presente procedura sarà istituita una Commissione Tecnica Aziendale (CTA) composta da: 
• Dipartimento Tecnico e Responsabile tecnico sicurezza antincendio; 
• UOC Igiene ed Epidemiologia; 
• UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con Estar; 
• UOC Gestione della Sicurezza; 
• UOC Fisica Sanitaria; 
• UOSA Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali; 
• Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali: programmazione, qualità e tecnologia; 
• Ufficio Innovazione in Ambito ICT di AOUS; 
• UOC Tecnologie Sanitarie AOUS di ESTAR; 
• UOC Reti e Sistemi AV Sud Est di ESTAR; 

 
La CTA coordinata dal Dipartimento Tecnico, ha il compito di analizzare il Quadro esigenziale sanitario (par 4.2), 
integrarlo e/o modificarlo, esprimendo parere, ciascuno membro per le proprie competenze, con eventuali prescrizioni. 

La CTA contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al quadro esigenziale. 

Ciascun membro della Commissione, esprime parere per quanto di sua competenza e sottoscrive la soluzione progettuale 
condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione. 

• Direzione Sanitaria 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività. 

� Assicura un’adeguata sintesi tra la parte medica, infermieristica e tecnico-sanitaria al fine di garantire che siano 
tenuti adeguatamente in considerazione tutti gli aspetti di rilievo sanitario; 

� Prende visione e trasmette al Dipartimento Tecnico il Quadro esigenziale redatto dal Direttore DAI, Direttore di 
Area, Direttore di struttura, Componenti di comparto; 

� Esprime parere sul Quadro esigenziale finale integrato a seguito della valutazione da parte della CTA; 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza; 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza; 

• Dipartimento Tecnico 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività. 

� Trasmette i format “Relazione Sanitaria” (Allegato 1) e la “Check List” (allegato 2), al Direttore DAI/Area e per 
conoscenza alla Direzione Sanitaria per la definizione del Quadro esigenziale dell’intervento. 

� Analizza insieme alla CTA il Quadro esigenziale redatto dal Direttore DAI, Direttore di Area, Direttore di 
struttura e Componenti di comparto, trasmesso dalla Direzione Sanitaria; 

� Coordina riunioni e sopralluoghi con la CTA per l’analisi del Quadro esigenziale. 
� Trasmette a Direttore DAI, Direttore di Area, Direttore di struttura, Componenti di comparto e Direzione 

Sanitaria il parere espresso dalla CTA sul Quadro esigenziale presentato con i pareri, le integrazioni e le 
prescrizioni espressi dai componenti della Commissione ciascuno per quanto di sua competenza. 

� Redige uno o più lay-out sulla base del Quadro esigenziale approvato e dello stato di fatto dei luoghi e li trasmette 
al Direttore DAI, Direttore di Area, Direttore di struttura, Componenti di comparto, alla CTA oltre che alla 
Direzione Sanitaria. 

� Coordina le riunioni con Direzione Sanitaria, Direttore DAI, Direttore di Area, Direttore di struttura, Componenti 
di comparto e CTA per la valutazione dei lay-out e verbalizza le decisioni. 

� Raccoglie i pareri e le firme sul lay-out condiviso da parte della Direzione Sanitaria, Direttore DAI, Direttore di 
Area, Direttore di struttura, Componenti di comparto e CTA. 

� Provvede a determinare costi, tempi e procedure di affidamento di progettazione e lavori sulla base del Lay-out 
approvato e sottoscritto e redige il Documento di indirizzo alla progettazione. 

� Coordina la verifica di rispondenza dei successivi livelli di progettazione rispetto al Quadro esigenziale, 
raccogliendo i pareri e le firme per ogni grado di progettazione da parte della Direzione Sanitaria, Direttore DAI, 
Direttore di Area, Direttore di struttura, Componenti di comparto e CTA. 
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• Direttore DAI 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività. 

� Congiuntamente a Direttore di Area, Direttore di Struttura e alle Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari coinvolti 
nel progetto esprime parere sulla funzionalità del progetto rispetto alle esigenze del servizio e sottoscrive la 
soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione. 

� Trasmette la “Relazione Sanitaria” (Allegato 1) e la “Check List” (allegato 2) ricevuti dal Dipartimento Tecnico al 
Direttore di Area, ai Direttori delle Strutture sanitarie ed ai Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari coinvolti nel 
progetto per la definizione condivisa del Quadro esigenziale dell’intervento. 

� Supervisiona e coordina la stesura dei documenti che costituiscono il Quadro esigenziale. 
� Trasmette il Quadro esigenziale, costituito da “Relazione Sanitaria” e “Check List”, compilato e sottoscritto da 

Direttore DAI, Direttore di Area, Direttore strutture e Componenti di comparto alla Direzione Sanitaria. 

• UOSA Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività 

� Garantisce la conformità del progetto rispetto ai requisiti di Autorizzazione di esercizio ed Accreditamento 
Istituzionale previsti dalla legislazione vigente. 

� Partecipa, con rappresentante delegato alla CTA, a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 
vari livelli di progettazione. 

� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza. 

• UOC Igiene ed Epidemiologia 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività 

� Accerta che il progetto sia coerente con gli aspetti igienico-sanitari relativi ai percorsi clinico assistenziali che 
devono essere garantiti. 

� Partecipa, con rappresentante delegato alla CTA, a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 
vari livelli di progettazione. 

� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza. 

• UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con Estar 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività 

� Accerta che il progetto sia coerente con gli aspetti relativi all’assegnazione degli spazi, alle aree di cantiere, ai 
trasferimenti propedeutici e successivi ai lavori, alle dotazioni di arredi, ai percorsi logistici che devono essere 
garantiti. 

� Partecipa, con rappresentante delegato alla CTA, a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 
vari livelli di progettazione. 

� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza. 

• UOC Gestione della Sicurezza 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività 

� Accerta che il progetto sia coerente con i requisiti di salute e sicurezza dei lavoratori che devono essere garantiti. 
� Partecipa con rappresentante delegato alla CTA a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 

vari livelli di progettazione. 
� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
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� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 
quanto di sua competenza. 

• UOC Fisica Sanitaria 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività (se pertinenti all’intervento) 

� Accerta che il progetto sia coerente con l’aspetto fisico della protezione che deve essere garantito. 
� Partecipa con rappresentante delegato alla CTA a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 

vari livelli di progettazione. 
� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza. 

• Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali: programmazione, qualità e tecnologia 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività 

� Accerta che il progetto sia coerente con la dotazione tecnologica che deve essere garantita. 
� Partecipa, con rappresentante delegato alla CTA, a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 

vari livelli di progettazione. 
� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza. 

• Tecnologie Sanitarie ESTAR 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività 

� Accerta che il progetto sia coerente con la dotazione di apparecchiature elettromedicali e tecnologie biomediche 
che deve essere garantita. 

� Partecipa, con rappresentante delegato alla CTA, a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 
vari livelli di progettazione. 

� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza. 

• UOC Reti e Sistemi AV Sud Est di ESTAR 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività 

� Accerta che il progetto sia coerente con la dotazione di sistemi, reti, hardware, software e tecnologie informatiche 
che deve essere garantita. 

� Partecipa, con rappresentante delegato alla CTA, a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 
vari livelli di progettazione. 

� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 

quanto di sua competenza. 

• Ufficio Innovazione in Ambito ICT di AOUS 

Ai fini della presente procedura svolge le seguenti attività: 

� Accerta che il progetto sia coerente con le impostazioni di cablaggio strutturato aziendale (materiale, stesure e 
attestazioni, certifiche). 

� Partecipa, con rappresentante delegato alla CTA, a riunioni e sopralluoghi per l’analisi del Quadro esigenziale e dei 
vari livelli di progettazione. 

� Esprime parere e prescrizioni sul Quadro esigenziale. 
� Contribuisce alla verifica della rispondenza dei vari livelli di progettazione al Quadro esigenziale, per quanto di sua 

competenza. 
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� Esprime parere e sottoscrive la soluzione progettuale condivisa ed approvata per ogni livello di progettazione per 
quanto di sua competenza. 

4.2. Identificazione del quadro esigenziale 
Al fine di avviare la progettazione nel rispetto, oltre che del quadro normativo di riferimento vigente, anche delle esigenze 
specifiche della parte sanitaria, si rende necessario definire il quadro esigenziale specifico relativo al progetto in questione. 
A tale scopo, allorquando viene dato inizio all’attività di progettazione in coerenza con quanto previsto dagli atti di 
programmazione aziendale, il Dipartimento Tecnico trasmette al Direttore DAI e per conoscenza alla Direzione Sanitaria, 
il format di Relazione Sanitaria (All.1) e la relativa check list (All.2) che il Direttore DAI a sua volta trasmetterà e 
condividerà nei singoli contenuti con il Direttore Area, Direttore di Struttura ed i Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari.  

Nella Relazione Sanitaria (All.1) dovranno essere compilati i seguenti campi: 

Analisi del contesto e motivazione:   
 il contesto strutturale ed organizzativo nel quale si intende realizzare l’opera, evidenziandone i motivi che la rendono necessaria. 

Riferimenti normativi: 
 elencare e descrivere sinteticamente i riferimenti normativi (di origine esterna e/o aziendale) a cui il progetto deve riferirsi, anche ai fini del rispetto di leggi 

e norme specifiche cogenti applicabili.  

Attività sanitaria: 
 descrivere l’attività sanitaria che dovrà essere svolta indicando le seguenti specifiche: 

� regime (ambulatoriale, ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti); 

� caratteristiche delle prestazioni e requisiti autorizzativi di esercizio applicabili; 

�  è necessario specificare altresì: 

- le tipologie di procedure diagnostico/terapeutiche eseguite, se a maggiore o minore invasività; 

- eventuale esecuzione delle procedure in anestesia loco-regionale, generale con sedazione profonda ovvero con gas anestetici; 

- eventuale necessità di lavaggio strumentario destinato alla sterilizzazione; 

- eventuale utilizzo di terapie con farmaci antineoplastici; 

- eventuale uso di apparecchiature elettromedicali. 

Tecnologie presenti/da acquisire: 
 specificare numero, caratteristiche, e ubicazione delle apparecchiature esistenti, ovvero da acquisire. 

Segnalazioni di bisogni impiantistici/strutturali specifici: 
 indicare eventuali necessità impiantistico-strutturali specifiche per ciascun ambiente (adeguamenti postazioni di lavoro; installazione/modifiche impianti 

gas medicali, prese elettriche, lavabi, ecc.). 

Arredi: 
 Indicare eventuali arredi da acquisire e relativa ubicazione. 

Accessibilità alla struttura: 
 indicare la presenza di eventuali criticità strutturali per l’accesso degli utenti al servizio (es.: assenza di parcheggio per l’accesso al servizio di dialisi, 

barriere architettoniche, ecc.). 

Allegati: 
 alla Relazione dovrà essere allegata la planimetria dell’area interessata (da SPOT), evidenziando il perimetro di tutti gli ambienti che la compongono, con 

indicazione reale della destinazione d’uso oltre ad altri documenti utili alla migliore interpretazione di quanto sopra descritto (provvedimenti, progetti, 
ecc.). 

Nella Check list (All.2) dovranno essere approfonditi i requisiti specifici di maggior dettaglio. 

I documenti vengono redatti a cura del Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di Struttura e Coordinatori sanitari e 
tecnico-sanitari coinvolte nel progetto. 
Il Direttore DAI trasmette alla Direzione Sanitaria i documenti compilati e sottoscritti dal Direttore DAI, Direttore di 
Area, Direttore di Struttura e Componenti di comparto. 

La Direzione Sanitaria, dopo aver preso visione della documentazione, la trasmette al Dipartimento Tecnico per la 
successiva fase di analisi. 

La CTA, coordinata dal Dipartimento Tecnico, procede all’analisi della Relazione sanitaria e della Check list, facendo 
riunioni e sopralluoghi congiunti.  
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Ciascuno dei componenti procede con approfondimenti del quadro esigenziale per quanto di propria competenza ed 
esprime parere con eventuali prescrizioni tecniche per la stesura del progetto. 

A conclusione delle suddette analisi, il Dipartimento Tecnico trasmette al Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di 
Struttura, Componenti di comparto e, per conoscenza, alla Direzione Sanitaria il parere complessivo espresso dalla 
Commissione Tecnica Aziendale (All.12), allegando i singoli pareri e le eventuali integrazioni/prescrizioni espressi dai 
componenti della Commissione ciascuno per le proprie competenze. 

La Direzione Sanitaria, acquisito il parere della CTA, esprime parere finale. 

Il Dipartimento Tecnico, dopo aver raccolto documentazione relativa allo stato attuale dei luoghi e degli impianti, e dopo 
aver eseguito il rilievo dello stato attuale, predispone una o più ipotesi di lay-out funzionale e le trasmette al Direttore DAI, 
Direttore Area, Direttore di Struttura, ai Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari alla CTA e alla Direzione Sanitaria, per poi 
procedere all’analisi congiunta e all’individuazione del layout rispondente al quadro esigenziale condiviso. 
Il lay-out condiviso viene firmato da parte di Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di Struttura, Componenti di 
comparto con parere di rispondenza della funzionalità rispetto alle esigenze del servizio, dai componenti della CTA, con 
relativo parere ciascuno per le proprie competenze, e sottoscritto dalla Direzione Sanitaria.  

Il Dipartimento Tecnico, sulla base del lay-out condiviso, procede alla valutazione della stima dei costi e dei tempi 
dell’intervento e, conseguentemente, alla valutazione dei livelli di progettazione necessari, all’individuazione delle 
procedure autorizzative necessarie e alle modalità di affidamento della progettazione e della esecuzione e ne dà 
comunicazione alla Direzione Aziendale. Procede quindi alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione 
(DIP) ai sensi dell’allegato I7 del D.Lgs. 36/2023. Successivamente procede all’aggiornamento dello strumento di 
programmazione/monitoraggio 

Per ciascun livello di progettazione previsto, il Progettista redige, allegata agli elaborati progettuali, una Relazione 
riassuntiva con l’evidenza del rispetto del Quadro esigenziale, delle prescrizioni fornite e del Documento di indirizzo alla 
progettazione. 

Il Dipartimento Tecnico indice una o più riunioni di coordinamento con Direzione Sanitaria, Direttore DAI, Direttore 
Area, Direttore di Struttura, Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari e la CTA su ciascun livello di progettazione previsto, 
per la verifica della rispondenza del progetto al Quadro esigenziale e al Documento di indirizzo alla progettazione. 

Il livello di progettazione, verificato e condiviso, viene firmato da parte di Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di 
Struttura, Componenti di comparto con parere definitivo di rispondenza della funzionalità rispetto alle esigenze del 
servizio, e sottoscritto dal Direttore Sanitario e dai componenti della CTA con relativo parere ciascuno per le proprie 
competenze.  
Il Verificatore incaricato ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) procede poi alla verifica del 
relativo livello di progettazione, a conclusione della quale trasmette al RUP il rapporto di verifica finale. 
A conclusione della Verifica del livello di progettazione esecutiva, il RUP redige il verbale di validazione ai sensi dell’art.42 
comma.4 del D.Lgs 36/2023 (art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), con successiva Determina/Delibera di approvazione 
del Progetto. 
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5. MODALITÀ OPERATIVE  

5.1. Iter di Progettazione dei Lavori presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Flow Chart 
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5.2. Attività 
N° Fasi Funzione responsabile Funzioni coinvolte Documenti 

5.1 

Avvio progettazione in base 
alla programmazione 
aziendale 

Dipartimento Tecnico Direzione Aziendale 
Tabellone programmazione e 
monitoraggio 

Avvio dell’attività di progettazione come da programmazione del Dip Tecnico secondo l’ordine di priorità condiviso con la 
Direzione Aziendale. 

5.2 

Definizione quadro 
esigenziale 

• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttori di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• Direzione Sanitaria 

• Dipartimento Tecnico 
con Progettista esterno 
(se già incaricato) 

• Relazione sanitaria (All.1) 
• Check list (All.2) 

Il Dipartimento Tecnico invia il format “Relazione Sanitaria” (All.1) e la “Check List” (All.2) al Direttore DAI e per 
conoscenza alla Direzione Sanitaria.  
Compilazione dei documenti a cura del Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di Struttura e Coordinatori sanitari e 
tecnico-sanitari coinvolte nel progetto. 
Trasmissione da parte del Direttore DAI dei documenti compilati e sottoscritti da Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di 
Struttura e Componenti di comparto alla Direzione Sanitaria per presa visione. 
Trasmissione del Quadro esigenziale al Dipartimento Tecnico da parte della Direzione Sanitaria per dare avvio all’analisi di cui 
al punto successivo. 

5.3 

Analisi quadro esigenziale 
da parte del gruppo di 
lavoro aziendale – 
Sopralluoghi preliminari 

• Dipartimento Tecnico con 
Progettista esterno (se già 
incaricato) 

• Commissione Tecnica 
Aziendale  

• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttori di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• Direzione Sanitaria  

• Verbali riunioni 
• Parere del Gruppo di lavoro sul 

Quadro esigenziale (da All.3 ad 
All.13) 

• Parere Direzione Sanitaria 
(All.13) 

La CTA, coordinata dal Dipartimento Tecnico, procede all’analisi della Relazione sanitaria e della Check list, facendo riunioni 
e sopralluoghi congiunti con i sanitari anche per verifiche e valutazioni dimensionali.  
Ciascuno dei componenti procede con approfondimenti del quadro esigenziale integrando la check list per le parti di propria 
competenza, ed esprime parere con indicazioni e prescrizioni tecniche per la stesura del progetto. 
A conclusione delle suddette analisi, il Dipartimento Tecnico trasmette al Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di 
Struttura e Componenti di comparto e alla Direzione Sanitaria, il parere espresso dalla Commissione. 
La Direzione Sanitaria esprime parere finale. 

5.4 

Predisposizione e 
trasmissione di una o più 
ipotesi di lay-out 
funzionale 

• Dipartimento Tecnico con 
Progettista esterno (se già 
incaricato) 

 

• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttore di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• Direzione Sanitaria 
• CTA 

• Proposte lay-out funzionale 

Il Dipartimento Tecnico, dopo aver raccolto documentazione relativa allo stato attuale dei luoghi e degli impianti, e dopo 
aver eseguito il rilievo dello stato attuale, predispone una o più ipotesi di lay-out funzionale e le trasmette al Direttore DAI, 
Direttore Area, Direttori di Struttura, ai Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari alla CTA e alla Direzione Sanitaria 

5.5 

 
Analisi delle ipotesi  
di lay-out 

 

• Direzione Sanitaria 
• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttori di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• CTA 

• Dipartimento Tecnico 
con Progettista esterno 
(se già incaricato) 

• Verbali riunioni 

Il Dipartimento Tecnico indice una o più riunioni di coordinamento per l’analisi dei lay-out proposti, a seguito delle quali 
viene definito il lay-out condiviso. 

5.6 
Sottoscrizione del lay-out 
condiviso 

• Direzione Sanitaria 
• Direttore DAI 
• Direttore Area 

• Dipartimento Tecnico 
• Lay-out progettuale sottoscritto 
• Parere DAI, CTA e DS 
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N° Fasi Funzione responsabile Funzioni coinvolte Documenti 
• Direttori di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• CTA 

Il lay-out condiviso viene firmato da parte di Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di Struttura, Componenti di 
comparto con parere di rispondenza della funzionalità rispetto alle esigenze del servizio, e sottoscritto dal DS e dai 
componenti della CTA con relativo parere ciascuno per le proprie competenze. 

5.7 

Determinazione di costi, 
tempi e procedure di 
affidamento dei livelli 
successivi di progettazione 
e lavori 

• Dipartimento Tecnico • Direzione Aziendale 

• Documento di indirizzo alla 
progettazione (DIP) 

• Verbale riunione Direzione 
Aziendale-Dipartimento 
Tecnico 

• Aggiornamento cartellone 
programmazione/monitoraggio 

Il Dipartimento Tecnico, sulla base del lay-out condiviso, procede alla valutazione della stima dei costi e dei tempi 
dell’intervento. Sulla base delle suddette stime, procede alla valutazione dei livelli di progettazione necessari, all’individuazione 
delle procedure autorizzative necessarie, all’individuazione delle modalità di affidamento della progettazione e della esecuzione 
e ne dà comunicazione alla Direzione Aziendale. Procede quindi alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione 
(DIP) ai sensi dell’allegato I7 del D.Lgs. 36/2023. Successivamente procede all’aggiornamento dello strumento di 
programmazione/monitoraggio. 

5.8 

Elaborazione del Progetto 
di fattibilità tecnico 
economica (se previsto) 

• Progettista incaricato • Dipartimento Tecnico 
• PFTE 
• Relazione di rispetto del Quadro 

esigenziale e DIP 

Sulla base del lay-out sottoscritto il Progettista incaricato redige il PFTE (se previsto tale livello di progettazione). 
Il Progettista redige allegato al Progetto una relazione riassuntiva con l’evidenza del rispetto del Quadro esigenziale, delle 
prescrizioni fornite e del DIP. 

5.9 

 
 

Verifica della rispondenza 
al quadro esigenziale del 
PFTE (se previsto) 

• Direzione Sanitaria 
• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttori di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• CTA 

• Dipartimento Tecnico 
• Progettista incaricato 

• Verbali riunioni 

Il Dipartimento Tecnico indice una o più riunioni di coordinamento con Direzione Sanitaria, Direttore DAI, Direttore 
Area, Direttore di Struttura, Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari e CTA su PFTE (se previsto tale livello di progettazione), 
per la Verifica della rispondenza del progetto al Quadro esigenziale e al DIP. 

5.10 

 
Sottoscrizione del PFTE 
condiviso (se previsto) 

• Direzione Sanitaria 
• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttore di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• CTA 

• Dipartimento Tecnico 
• PFTE sottoscritto 
• Parere DAI, CTA e DS 

Il PFTE condiviso viene firmato da parte di Direttore DAI, Direttore Area, Direttori di Struttura, Componenti di comparto 
con parere di rispondenza della funzionalità del progetto rispetto alle esigenze del servizio, e sottoscritto dal DS e dai 
componenti della CTA con relativo parere ciascuno per le proprie competenze. 

5.11 

Autorizzazioni/permessi 
agli Enti preposti (se 
previsto) 

• Progettista incaricato • Dipartimento Tecnico 
• Istanza  
• Autorizzazione 

Il progettista incaricato provvede a presentare le istanze per ottenimento permessi/autorizzazioni presso gli Enti preposti. 
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N° Fasi Funzione responsabile Funzioni coinvolte Documenti 

5.12 

Verifica ai sensi dell’art.42 
del D.Lgs 36/2023 (art. 26 
del D.Lgs 50/2016) del 
PFTE (se previsto) 

• Verificatore incaricato • Dipartimento Tecnico • Rapporto di verifica finale 

Il Verificatore incaricato procede alla verifica del PFTE ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 36/2023 (art. 26 del D.Lgs 50/2016), se 
prevista, a conclusione della quale trasmette al RUP il rapporto di verifica finale. 

5.13 

• Elaborazione del Progetto 
Esecutivo 

• Progettista incaricato • Dipartimento Tecnico 
• Progetto Esecutivo 
• Relazione di rispetto del Quadro 

esigenziale e del DIP 

Sulla base del livello precedente di progettazione sottoscritto, il Progettista incaricato redige il Progetto Esecutivo. 
Il Progettista redige allegato al Progetto una relazione riassuntiva con l’evidenza del rispetto del Quadro esigenziale, delle 
prescrizioni fornite e del DIP. 

5.14 

Verifica della rispondenza 
al quadro esigenziale del 
Progetto Esecutivo 

• Direzione Sanitaria 
• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttori di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• CTA 

• Dipartimento Tecnico 
• Progettista incaricato 

• Verbali riunioni 

Il Dipartimento Tecnico indice una o più riunioni di coordinamento con Direzione Sanitaria, Direttore DAI, Direttore 
Area, Direttore di Struttura. Coordinatori sanitari e tecnico-sanitari e CTA su Progetto esecutivo per la Verifica della 
rispondenza del progetto al Quadro esigenziale e al DIP. 

5.15 

Sottoscrizione del Progetto 
Esecutivo condiviso 

• Direzione Sanitaria 
• Direttore DAI 
• Direttore Area 
• Direttore di Struttura 
• Coordinatori sanitari e 

tecnico-sanitari 
• CTA 

Dipartimento Tecnico 
• Progetto Esecutivo sottoscritto 
• Parere DAI, CTA e DS 

Il Progetto esecutivo condiviso viene firmato da parte di Direttore DAI, Direttore Area, Direttore di Struttura, Componenti 
di comparto con parere di rispondenza della funzionalità del progetto rispetto alle esigenze del servizio, e sottoscritto dal DS e 
dai componenti della Commissione Aziendale con relativo parere ciascuno per le proprie competenze. 

5.16 

Verifica ai sensi dell’art.42 
del D.Lgs 36/2023 (art. 26 
del D.Lgs 50/2016) del 
Progetto Esecutivo 

Verificatore incaricato Dipartimento Tecnico • Rapporto di verifica finale 

Il Verificatore incaricato procede alla verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 36/2023 (art. 26 del D.Lgs 
50/2016), a conclusione della quale trasmette al RUP il rapporto di verifica finale 

5.17 

Validazione del Progetto 
Esecutivo 

RUP Dipartimento Tecnico • Verbale di Validazione 

A conclusione della verifica il RUP redige il verbale di validazione, con successiva Determina/Delibera di approvazione del 
Progetto. 

 
N.B.  Per i Servizi di Progettazione avviati prima dell’efficacia del Nuovo Codice e comprensivi della Progettazione Definitiva, la 
Stazione Appaltante si riserva di valutare l’opportunità di attivare il Servizio di Progettazione Definitiva in coerenza con la nuova 
Normativa 

6. REGISTRAZIONI 
La documentazione redatta durante le varie fasi operative sarà archiviata nel server aziendale nella sezione del 
Dipartimento Tecnico. 
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7. RIFERIMENTI 
 
• D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” (in vigore dal 1/4/2023; efficace dal 1/7/2023); 
• D.Lgs. 19/4/2016 n. 50 ss. mm. ii. “Codice dei contratti pubblici” (abrogato dal 1/7/2023); 
• D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
• D.M. 19/03/2015: “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002”; 
• D.G.R.T. n.211 del 28/02/2022, “Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro”; 
• L.R. 51/2009 e ss.mm.ii. “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti 

autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e rispettivo regolamento attuativo DPGR n.90/2020”; 
• UNI ISO 10006:2018 “Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per la gestione per la qualità nei progetti”; 
• UNI EN ISO 9001:2015 - § 8.3 “Progettazione e sviluppo”; 
• UNI ISO 21500:2013: “Guida alla gestione dei progetti (project management)"; 
• Delibera n. 792 del 26/07/2022: “Individuazione, analisi e gestione delle anomalie di destinazione d’uso degli spazi 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”; 
• Delibera n. 1144 del 28/10/2021: “Assegnazione spazi e/o variazione d’uso dei locali”; 
• Delibera n. 498 del 13/05/2021: “Lavori urgenti e manutenzione ordinaria”; 
• Delibera n. 532 del 13/05/2021: “Definizione fabbisogni di investimento: Edilizia sanitaria, impianti e manutenzione 

incrementativa”. 
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Allegato 1 
SCHEMA DI RELAZIONE SANITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oggetto: 

Inserire il Titolo dell’intervento 
 
 
 
 Analisi del contesto e motivazione:  

Descrivere il contesto strutturale ed organizzativo nel quale si intende realizzare l’opera, evidenziandone i motivi che la rendono necessaria. 
 
 
 
 
 
 
 Riferimenti:  

Elencare e descrivere sinteticamente i riferimenti normativi (di origine esterna e/o aziendale) a cui il progetto deve riferirsi, anche ai fini del rispetto di 
leggi e norme cogenti applicabili.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Attività sanitaria: 

Descrivere l’attività sanitaria che dovrà essere svolta indicando le seguenti specifiche: 
• Regime (ambulatoriale, ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti) 

• Caratteristiche delle prestazioni e requisiti autorizzativi di esercizio applicabili: è necessario specificare altresì: 

• le tipologie di procedure diagnostico/terapeutiche eseguite, se a maggiore o minore invasività  

• eventuale esecuzione delle procedure in anestesia loco-regionale, generale con sedazione profonda ovvero con gas anestetici 

• eventuale necessità di lavaggio strumentario destinato alla sterilizzazione 

• eventuale utilizzo di terapie con farmaci antineoplastici 

• eventuale uso di apparecchiature elettromedicali (specificare tipo e caratteristiche dell’apparecchiatura nel paragrafo n.5) 

 
 Tecnologie presenti/da acquisire: 

Specificare numero, caratteristiche, e ubicazione delle apparecchiature esistenti, ovvero da acquisire. 
 
 
 
 
 
 
 Segnalazioni di bisogni impiantistici/strutturali specifici: 

Indicare eventuali necessità impiantistico-strutturali specifiche per ciascun ambiente (adeguamenti postazioni di lavoro; installazione/modifiche impianti 
gas medicali, prese elettriche, lavabi, ecc.). 
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 Arredi: 

Indicare eventuali arredi da acquisire e relativa ubicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Accessibilità alla struttura 

Indicare la presenza di eventuali criticità strutturali per l’accesso degli utenti al servizio (es.: assenza di parcheggio per l’accesso al servizio di dialisi, 
barriere architettoniche, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allegati: 

È necessario allegare la planimetria dell’area interessata (da SPOT), evidenziando il perimetro di tutti gli ambienti che la compongono, con indicazione 
reale della destinazione d’uso; 
se del caso, allegare altri documenti utili alla migliore interpretazione di quanto sopra descritto (provvedimenti, progetti, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Data ______/_______/_______ 
 
Coordinatore ________________________________     Direttore Struttura___________________________ 

(firma leggibile)        (firma leggibile) 

Direttore Area _______________________________      Direttore DAI     ___________________________ 
   (firma leggibile)        (firma leggibile) 

 
 

              Per presa visione  
                        Direttore Sanitario 
 

___________________________ 
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Allegato 2 
CHECK LIST  

a.1 Denominazione Intervento 
 
 

 
 

a.2 Lotto – Piano - Reparto oggetto d’intervento  
(Allegare Planimetria di SPOT dell’area oggetto d’intervento) 

 
 

 

a.3 Attuale occupazione dell’area oggetto dell’intervento distinguendo  
tra le attività riferibili alla struttura richieden te i lavori e le attività riferibili ad altre Strut ture/ Dipartimenti  

 
 

 

 

a.4 Trasferimenti propedeutici necessari all’intervento 
con eventuale identificazione della nuova collocazione se già nota 

 
 
 

 
 

a.5 Tipologia di paziente 
 
 
 
Interno    
Esterno  Frequenza Accessi paziente esterno    
Non presente   
 

a.6 Personale sanitario 
 
 
 
 
 

Numero addetti Maschi Femmine 
Totale   
Per turno   
Primo cambio lotto piano lotto piano 
Eventuale secondo cambio si  no  
 

a.7 Caratteristiche percorsi (da integrare con All. 5 a cura della UOC Gestione, Logistica, Economale, 
Contratti e Rapporti con Estar e All. 3 a cura UOC Igiene ed Epidemiologia) 

 

Necessità di percorsi separati per Flussi interni e esterni 
Identificazione ascensore Pulito n°  

Sporco n°  
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Paziente  n°  

Personale n°  
 

a.8 Attività previste nei singoli Locali 
Inserire le attività differenziate nei locali necessari (es: ambulatorio visite, ambulatorio ecografico, ambulatorio chirurgico…) 
Locale Attività  Esigenze specifiche per attività (anche 

dimensionali) 
Locale 1   
Locale 2   
Locale 3   
Locale 4   
Locale 5   
Locale 6   
Locale 7   
Locale 8   
Locale 9   
Locale 10   
 

a.9 Richieste specifiche sui depositi 
N.B. i depositi interni senza finestra non potranno essere superiori ai 10 mq 

 

Tipologia materiale   

Richiesta di impianti specifici  

 

 

Scheda da compilare per ogni locale/attività di cui al punto a.8 
 

 

LOCALE       ____                 ATTIVITA’      ___                _   
 
 

b.1 Caratteristiche generali del locale in cui si svolge l’attività X  
 

 Accesso controllato Si   No  
Impianto di allarme Si   No  
Radio protezione  Si   No  

 Protezione da radiazioni ottiche Si   No  
 

b.2 Caratteristiche impianto elettrico e rete dati  
(da integrare con la scheda All 8 a cura di TS, All. 10 a cura di UOC Reti e Sistemi AV Sud Est di 
ESTAR, All.12 a cura dell’Ufficio Innovazione in Ambito ICT di AOUS e All. 11 a cura di Dip Tecnico) 
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 Tipo di alimentazione elettrica normale  preferenziale  continuità  
Numero prese normale  preferenziale  continuità  
Numero prese industriali monofase normale  preferenziale  continuità  
Numero prese industriali trifase normale  preferenziale  continuità  
Necessità di Rete dati /telefonia ethernet  telefonia   

 Numero prese  ethernet  telefonia    
Gruppo (norma CEI 64-8/7) 0  1  2  

 

b.3 Caratteristiche impianto idrico (da integrare con la scheda All. 11 a cura di Dip. Tecnico) 
 

 Lavandino o altro allaccio idrico (specificare) Si   No  
Tipologia scarico (es infetto, chimico…) Si   No  

 

b.4 Caratteristiche impianto di Climatizzazione/Condizionamento   
(da integrare con la scheda All. 11 a cura di Dip. Tecnico) 

 

Richieste specifiche  
Temperatura   Ricambi/h  
Umidità   Data logger temperatura umidità   
Delta pressione ambientale  Presenza contenitori Azoto  
Classe  A B C D per i laboratori 
Iso 5 6 7 8 per i locali chirurgici 
 

b.5 Gas Tecnici/Medicali   
(da integrare con la scheda All. 11 a cura di Dip. Tecnico) 

 
 

Gas tecnici Numero prese Gas medicali Numero prese 
CO2 Industriale  O2  
CO2 Pura  Aria  
Elio  Vuoto  
Idrogeno  Aria compressa 8 bar  
Azoto gassoso  Protossido di Azoto  
Aria medicale uso laboratorio  Impianto evacuazione gas anestetici  

 

b.6Criticità da segnalare in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (da integrare con All. 6 a cura di 
UOC Gestione Sicurezza e All. 7 a cura di UOC Fisica sanitaria) 

 
 
 

 
Biologico  
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Chimico  
Radiazioni Ionizzanti  
Radiazioni ottiche  
Rischi trasversali 
(Movimentazioni di carichi 
e pazienti, traino e spinta) 

 

Rischi per la salute  
Altri rischi  

 

b.7 Apparecchiature previste (da integrare con All. 8 a cura delle UOC Tecnologie Sanitarie e  
All. 9 Gestione Percorsi Assistenziali) 

 
 
 

Tipologia Marca/Modello /se noto) Quantità   
   Da acquistare  Da trasferire  
   Da acquistare  Da trasferire  
   Da acquistare  Da trasferire  
   Da acquistare  Da trasferire  

 

b.8 Arredi previsti (da integrare con All. 5 a cura della UOC Gestione logistica) 
 
 
 

Tipologia Marca/Modello /se noto) Quantità   
   Da acquistare  Da trasferire  
   Da acquistare  Da trasferire  
   Da acquistare  Da trasferire  
   Da acquistare  Da trasferire  

 

 
Data ______/_______/_______ 
 
Coordinatore ________________________________     Direttore Struttura___________________________ 

(firma leggibile)        (firma leggibile) 

Direttore Area _______________________________      Direttore DAI     ___________________________ 
   (firma leggibile)        (firma leggibile) 

 
 

              Per presa visione  
                        Direttore Sanitario 
 

___________________________ 
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Allegato 3 
Valutazione Quadro esigenziale a cura di  UOC Igiene ed Epidemiologia. 

 
Valutazione sui percorsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valutazione sui requisiti igienico-sanitari 
Locale 1  

Locale 2  

Locale 3  

Locale 4  

Locale 5  

Locale 6  

Locale 7  

Locale 8  

Locale 9  

 

Valutazione sui rischi ambientali locali/attività 
Locale 1  

Locale 2  

Locale 3  

Locale 4  

Locale 5  

Locale 6  

Locale 7  

Locale 8  

Locale 9  

 

Indicazioni /prescrizioni 
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Data _____/______/______                                                               Il Direttore UOC Igiene ed Epidemiologia 
   

_____________________________ 
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Allegato 4 
Valutazione Quadro esigenziale a cura della 

UOSA Accreditamento e Qualità dei Percorsi Assistenziali 
 

Valutazione generale 
 

 

Valutazione per singolo locale/attività 
Locale 1  

Locale 2  

Locale 3  

Locale 4  

Locale 5  

Locale 6  

Locale 7  

Locale 8  

Locale 9  

Locale 10  

 

Indicazioni /prescrizioni 
 

 
 

Data _____/______/________                                                                                                                       Il Direttore UOSA Accreditamento e 
Qualità dei Percorsi Assistenziali 

 
__________________________________ 
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Allegato 5 
Valutazione Quadro esigenziale a cura di  

UOC Gestione Logistica, Economale, Contratti e Rapporti con Estar 
 

Valutazione sui trasferimenti 
es. problematiche logistiche per il trasferimento, trasferimenti propedeutici. 

  

Tempi 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valutazione sulle modalità di acquisto o trasferimento delle apparecchiature/arredi 
es. gare in corso, espletate, da espletare.. 

  

Tempi 
 

 

Caratteri dimensionali degli arredi  
es. letti degenze, letti terapie, banconi da laboratorio… 

 
 
 
 
 

 

Indicazioni tecniche/prescrizioni per l’installazione degli arredi 
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Valutazioni sui percorsi orizzontali e verticali 
 

 

Ascensori Pulito n°  
Ascensori Sporco n°  
Ascensori Paziente  n°  
Ascensori Personale n°  

 
 

Data _____/______/______                                                                                   Il Direttore UOC Gestione Logistica,  
Economale, Contratti e Rapporti con Estar  

 
____________________________ 
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Allegato 6 
Valutazione Quadro esigenziale a cura di  

UOC Gestione della Sicurezza 
. 
 

Analisi criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

 

Indicazioni /prescrizioni 
 

 
 

Data ____/_____/______                                                    Il Direttore UOC Gestione della Sicurezza 

 
 __________________ 
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Allegato 7 
Valutazione Quadro esigenziale a cura di  

 UOC Fisica Sanitaria 
 

Valutazione generale dei rischi 
 

 

Valutazione dei rischi per singolo locale/attività 
Locale 1  

Locale 2  

Locale 3  

Locale 4  

Locale 5  

Locale 6  

Locale 7  

Locale 8  

Locale 9  

Locale 10  

 

Indicazioni /prescrizioni 
 

 
 

Data ____/_____/______                                                                                                                       Il Direttore UOC Fisica Sanitaria 
 

__________________ 
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Allegato 8 
Valutazione Quadro esigenziale a cura di  

UOC Tecnologie Sanitarie 
Scheda da ripetere per ogni tipologia di apparecchiatura 
 

APPARECCHIATURE UTILIZZATE ____   
Inserire elenco apparecchiature e relativa collocazione richiesta per ciascuna scheda 

 

Apparecchiatura Applicata al paziente   Non applicata al paziente  
 

 Ad Installazione Fissa   Emissione di radiazioni ionizzanti  
 Emissione di radiazioni ottiche coerenti   Emissione di radiazioni ottiche non coerenti  
 Presenza di campi magnetici   Impiego agenti chimici  
 

L’apparecchiatura richiede:  Allaccio elettrico Si  No  
 Tipo di alimentazione elettrica normale  preferenziale  continuità  

Numero prese normale  preferenziale  continuità  
N. prese industriali monofase normale  preferenziale  continuità  
N. prese industriali trifase normale  preferenziale  continuità  
Alimentazione idrica Si  No  
Allaccio scarico Si  No  
Collegamento a rete dati /telefonia Si  No  
Necessità di rete wireless Si  No  

Numero prese dati ethernet  telefonia   
Monitoraggio parametri termoigrometrici Si  No  
Espulsione aria all’esterno Si  No  
Allaccio gas tecnici Si  No  
Allaccio gas medicali Si  No  

 

Gas tecnici Numero prese Gas medicali Numero prese 
CO2 Industriale uso laboratorio  O2  
Elio  Aria  
Idrogeno  Vuoto  
Azoto gassoso  CO2 Pura  
Azoto liquido  Aria compressa 8 bar  
Aria medicale uso laboratorio  Protossido di Azoto  
  Impianto evacuazione gas 

anestetici 
 

 

Gas tecnici in bombola Quantità Gas medicali in bombola Quantità 
    
    
 

Schede tecniche e Layout di installazione 
Allegare alla presente 

Scheda 1_______ 
Lay-out 1________ 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione sulle modalità di acquisto o trasferimento delle apparecchiature 
es. gare in corso, espletate, da espletare…problematiche per il trasferimento… 
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Indicazioni tecniche /prescrizioni 

 

 
 

 
Data ____/_____/______                                                                                                                       Il Direttore Tecnologie Sanitarie 

 
__________________________ 
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Allegato 9 
Valutazione Quadro esigenziale a cura di  
Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali:  
programmazione, qualità e tecnologia 

 
Valutazione generale 

 

 

Valutazione per singolo locale/attività 
Locale 1  

Locale 2  

Locale 3  

Locale 4  

Locale 5  

Locale 6  

Locale 7  

Locale 8  

Locale 9  

Locale 10  

 

Indicazioni /prescrizioni 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Data ____/_____/______                                                                          Gestione Percorsi Clinico-Assistenziali:  
programmazione, qualità e tecnologia 

 
____________________________ 
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Allegato 10 
Valutazione Quadro esigenziale a cura di  

UOC Reti e Sistemi AV Sud Est di ESTAR 
 

Valutazione sulle necessità della rete dati/telefonia 
 

Numero prese          

 

Indicazioni tecniche e prescrizioni su armadi e prese dati 
 
 
 
 
 

 
 

Data _____/_____/_____                                                                                    Il Direttore  
UOC Reti e Sistemi AV Sud Est di ESTAR 

  
 

 __________________________ 
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Allegato 11 
Valutazione Quadro esigenziale a cura del  

Dipartimento Tecnico 
 

Valutazione generale 
 

 

Valutazione per singolo locale/attività 
Locale 1  

Locale 2  

Locale 3  

Locale 4  

Locale 5  

Locale 6  

Locale 7  

Locale 8  

Locale 9  

Locale 10  

 

Valutazione caratteristiche impianto elettrico e dati  
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Valutazione caratteristiche impianto idrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione caratteristiche impianto di Climatizzazione/Condizionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valutazione Gas Tecnici /Medicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Valutazione Antincendio (criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio 
per i luoghi di lavoro) 
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Indicazioni /prescrizioni 
 

 
 

Data _____/_____/_____                                                                                                                       Il Direttore Dipartimento Tecnico 
 

_____________________ 
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Allegato 12 

Valutazione Quadro esigenziale a cura di  
Ufficio Innovazione in Ambito ICT di AOUS 

 
Valutazione sulle necessità della rete dati/telefonia 

 

Numero prese          

 

Indicazioni tecniche e prescrizioni su armadi e prese dati 
 
 
 
 
 

 

 
 

Data ______/____/_____                                                                                                                       Il Responsabile  
Ufficio Innovazione in Ambito ICT di AOUS 

  
 
                             __________________________ 
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Allegato 13 
 

ESITO DELL’ ANALISI QUADRO ESIGENZIALE  
ESEGUITA DALLA COMMISSIONE TECNICA AZIENDALE  

 
 Titolo relazione sanitaria 

 
 
 

Data di invio al Dipartimento Tecnico 
 
 

DAI  
 
 

Esito analisi dei contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
…………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
Data 
_____________________ 

Il Direttore Dipartimento Tecnico 
Firma 

___________________________ 
 

 

Parere Direzione Sanitaria 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
Data 
 
_____________________ 

Direttore Sanitario 
Firma 

___________________________ 
 

 

   
   

 
 


